

1. Iteration









- Prio 1 Tasks so schnell wie möglich vorzeigbar
- Grundlegende Features um darauf aufzubauen
- => Kunde kann reagieren und Fehler in der Spezifikation werden schnell erkannt

2. Iteration

Ersatzmiete

Prio 2

Aufwand 4 Tage

Prio 3

Aufwand 3 Tage

Ausfall eines Fahrzeugs

Prio 3

Aufwand 10 Tage

Prio 2

Aufwand 3 Tage

Aufbauende Features welche den Alltag erleichtern als nächstes => 20 Tage Block Key Implementation

19 Tage | 20 Ta

3. Iteration

Lost Password

Prio 4

Aufwand 2 Tage

Rechnungsstellung und Debitoren

Prio 3

Aufwand 10 Tage

Nice to Haves und Add Ons zum Schluss

12 Tage